

구분	내용			
주제	회사 소개 홈페이지			
주요내용	본 프로젝트는 앞서 Python Django로 제작했던 홈페이지의 백엔드를 Java Spring Boot로 교체하는 작업을 약 1개월 내에 수행한다.			
기능요약	- 회원가입 및 로그인 - 뉴스 등록/수정 페이지 - 문의 폼/문의 게시판 - 관리자 용 회원관리 페이지 - 뉴스 섹션 - 카카오맵 API 연동 - 회사 개요 페이지 - 제품 및 서비스 페이지 - 팀 소개			
기술스택	형상 관리	Git		
	프론트엔드	- React - HTML, CSS, JavaScript		
	백엔드	- Java 21(JDK 21) - Spring Boot v3.4.2		
	데이터베이스	SQLite		
	이미지 업로드	AWS S3 + CloudFront(이미지 CDN)		
	배포	Cloudflare Tunnel 랜덤 도메인		
프로젝트 일정	10-22 ~ 10-23	10-24 ~ 10-27	10-28 ~ 11-16	11-17 ~ 11-20
계획 + 기획(Planning & Concept)				
설계(Design)				
구현(Implementation)				
QA + 배포 (QA & Deployment)				

세부 일정

작업단계	주요 업무	일정	진행률
계획+기획(Planning & Concept)	- 교체 범위 및 목표 수립 - Java 개발 환경 세팅 및 WBS 작성	10/22 ~ 10/23	100%
설계(Design)	- Spring Boot 헥사고널 아키텍처 구조 설계 - 주요 도메인 모델의 JPA 엔티티 설계 - SQLite + Spring Data JPA + Flyway 기반 DB 연동 방식 결정	10/24 ~ 10/27	100%
구현 (Implementation)	- 기존 Django 코드 분석 및 Spring Boot API 설계 및 구현 - DB 연동 및 AWS S3 이미지 업로드 기능 개발 - Flyway 마이그레이션	10/28 ~ 11/16	100%
QA + 배포 (QA & Deployment)	- 프론트엔드 API 연동 및 통합 테스트 - 테스트 케이스 작성 및 검증 - UI/UX 검토 - Cloudflare Tunnel 기반 서비스 배포	11/17 ~ 11/20	100%